



Утверждено
Директор МКОУ «СОШ с. Лесного»
А.Н.Юрицын
Приказ № 18/ от 23.01.2021 г.

**Программа по преодолению риска
«Низкий уровень оснащения школы»
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного»
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики**

1. Введение

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и информационно- техническими средствами. Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, просветительские мероприятия. Поддержание и развитие материально-технической базы школы является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

2. Цель:

Создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально- техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы образовательного процесса.

3. Задачи:

- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий;
- проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения.

4. Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса:

Классные комнаты - 12

Из них:

Кабинеты начальной школы оборудованы по требованиям ФГОС - 4

Кабинеты биологии и химии, физики и географии пополнены необходимым оборудованием по программе КПМО - 2

Мастерские - 1

Спортивный зал - 1

Учительская – 1

Столовая - 1

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с компьютерами - 1/5

Библиотека - 1

Обеспеченность обучающихся учебной литературой - 100%;

Мультимедийный проектор - 7

Интерактивная доска - 5

Подключение к сети Интернет - Есть

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности -100%;

Наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижениях детей - да;

Сайт школы регулярно обновляется в соответствии с положением о ведении сайта - да.

Выявленные проблемы: отсутствие достаточного цифрового оборудования для осуществления образовательного процесса; отсутствие актов зала.

5. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы - март-декабрь 2021 года

I этап – 01.03.2021 – 30.04.2021 года

II этап - 01.05.2021 -31.12.2021 года.

6. Планирование и развитие материально-технической базы

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения:

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем,

спецификой и учебными программами, реализуемыми конкретным образовательным учреждением.

2. Изучение нормативных документов:

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;
- Приобретение учебно-методического комплекса согласно Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации; санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;
- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения, спортивного инвентаря, технологического оборудования и т.д.

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств.

5. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу.

- оснащение современной компьютерной техникой;
- организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических работников школы;
- оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим требованиям;
- обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями;
- повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе;
- обеспечение строительными материалами

План-график мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательного учреждения

Направление в соответствии с риском	Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные	Участники
Низкий уровень оснащения школы	Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий	Приобретение и обновление мебели в учебные кабинеты	До 09.2021	Учебные кабинеты дооснащены оборудованием, необходимым для полноценного проведения учебных занятий. Учебные кабинеты и административные помещения до оснащены необходимым количеством компьютеров и оргтехники.	Администрация Школы Управление образования	Администрация школы
		Приобретение учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов				Администрация школы
		Приобретение программного обеспечения для компьютеров, цифровых образовательных ресурсов				Администрация школы
	Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения	Косметический ремонт рекреаций	Июнь –июль 2021	Обновление здания школы и прилегающей территории	Администрация школы	Коллектив школы
		Косметический ремонт учебных кабинетов			Администрация школы	Заведующие кабинетами
		Косметический ремонт фасада, побелка бордюров и деревьев.			Администрация школы Заведующий хозяйством	Коллектив школы
		Очистка территории от мусора			Администрация школы Заведующий хозяйством	Коллектив школы
	Задействовать ресурсы и программы национального проекта «Образование»	«Точка роста»	Сентябрь-декабрь 2021	Открытие Центра образования цифрового (естественно-научного) профиля «Точка роста»	Директор школы	Администрация школы
	Охватить кабинеты	Подготовить	июнь	прокладка сети АВС в	Директор школы	Администрация

	интернет-соединениями	документацию, заключить договора		неохваченных интернет-соединениями кабинетах общеобразовательного учреждения к высокоскоростному каналу интернет 50Мб/с.		школы
--	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	-------

